



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 22 de junio de 2016  
 Lugar: Oficinas de la dirección de obras del H. Ayuntamiento  
 Objetivo/s: Acordar el proyecto planteado por la UNAM.  
 Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Lic. Isabel Peralta Crisoles	Secretaria General	H. Ayuntamiento
Ing. Tomás Severiano Chico	Director de Obras	H. Ayuntamiento
Lic. Rosa Guzmán Bonilla	Regidora de salud	H. Ayuntamiento
Arq. Gerardo Méndez Torres	Director de servicios públicos	H. Ayuntamiento
C. José María Cheverría Irineo	Coordinador del servicio de agua potable	H. Ayuntamiento
Ing. Francisco Gómez Huerta	Residente. SINFRA	SINFRA
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM

### Temas tratados

#### Tema 1. Presentación de resultados

En Cuetzalan del progreso se informó del nivel de pérdidas que existen en las conducciones de agua hacia los tanques rompedores de presión y regulación así como las presentes en la red de distribución. Se hizo énfasis en que en el caso de este municipio, se procedió a levantar los planos de la infraestructura de agua potable con apoyo del municipio. CONAGUA y SINFRA solicitaron a PADHPOT integrar en los resultados la revisión de capacidades de los tanques y evaluar los posibles sitios para ubicación de tanques rompedores de presión y/o regulación.

#### Tema 1. Acuerdos para la continuación del proyecto

Los presentes en la reunión acuerdan revisar la información proporcionada digitalmente y harán saber sus observaciones al gobierno del estado y el programa PADHPOT vía oficial, mismo que serán consideradas en el proyecto en desarrollo. El Ayuntamiento indicará que calles o colonias a las que se incorporarán en el proyecto de ampliación de agua potable.



*[Handwritten signatures and stamps on the right side of the page. A circular stamp from the Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 2014-2018 is visible, along with several illegible signatures.]*




## Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
El ayuntamiento acepta la propuesta de proyecto de UNAM	PADHPOT - CONAGUA
El ayuntamiento indicará las calles y colonias a las que se deberá dotar del servicio de agua potable	PADHPOT - CONAGUA
La UNAM dará seguimiento a las indicaciones hechas por parte del ayuntamiento	PADHPOT
El ayuntamiento proporcionará los títulos de concesión de fuentes de abastecimiento y pagos de títulos	H. Ayuntamiento
El ayuntamiento enviará el oficio a SEMARNAT para la MIA	H. Ayuntamiento


Próxima Reunión: Por definir


  
  
 Ing. Tomas Josefina Chico  
 Director de Obras Publicas.


  
 Ing. José Daniel Pecha Guzmán

  
 Sr. Gerardo Mendez

  
 Ing. Francisco Gomez Huerta  
 SIT.

  
 C. Jose Maria Chevarria  
 Coordinador Servicio Agua Potable

  
 Rosa Guzman Benilla  
 Regidora de salud.

  
 A. Isabel Ravelle Cruzobles  
 Secretaria General



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 7-DICIEMBRE-2016

Lugar: TEHUITZINGO, PUEBLA

Objetivos: PRESENTAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROYECTO PLANTEADO POR LA UNAM PADHPOT.

Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
AVEARDO VAZQUEZ SOLIS	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	H. AYUNTAMIENTO.
C. EPIFANIO FUERTES NAVA	AUXILIAR DE DIRECCIÓN A.P.	H. AYUNTAMIENTO
JAVIER ROSAS AGUILAR	AUXILIAR DE DIRECCIÓN A.P.	H. AYUNTAMIENTO
ING. FRANCISCO GOMEZ HUERTA	RESIDENTE, SINFRA	SINFRA.
ING. LUIS ALANIS LEGASPI	COORDINADOR AREA TECNICA	PADHPOT.
ING. GUILLERMO MORENO MEDEL	PROYECTISTA PADHPOT	PADHPOT.

### Temas tratados

Tema 1: SE INFORMO AL MUNICIPIO SOBRE LOS ALCANCES DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANTEADO POR EL PADHPOT UNAM.

- REHABILITACIÓN DE TRENES DE DESCARGA
- PROYECTO ARQUITECTONICO DE FONTONALES QUE RESGUARDAN FUENTES DE ABASTECIMIENTO.
- REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN
- REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.
- CONTEMPLAR REHABILITACIÓN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS ZAPATA, AL CRUCE CON SAN ISIDRO, DOS DE ABRIL DESDE CINCO DE MAYO HASTA LA CARRETERA DE 4"
- AMPLIACIÓN CON LINEA INDEPENDIENTE DE CALLE LAZARO CARDENAS A RECONSTRUCCIÓN LAZARO CARDENAS COL. EITILIANO ZAPATA.
- AMPLIACIÓN DE TUBERÍA CALLE CARRETERA TECOMTLA Y CALLE TENERÍAS. 300 m.



DAPAT  
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
TEHUITZINGO, PUEBLA  
2016-2019

AVEARDO VAZQUEZ

[Handwritten signatures and marks]



## Tema 2. ACUERDOS PARA ACEPTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO.

LOS PRESENTES EN LA REUNIÓN ESTÁN DEACUERDO EN LA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO GENERAL, CON LA INDICACIÓN DE ALGUNAS AMPLIACIONES EN LOS SUBSISTEMAS PROPUESTOS, MODIFICANDO EL PROYECTO RESPECTIVO, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE COMACUA.

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
EL IT. AJUNTAMIENTO ACEPTA LA PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO PRESENTANDO MODIFICANDO ALGUNAS CAJES.	SIT - PADHPOT UNAM - H. AJUNTAMIENTO
SE REITERA QUE SE REQUIEREN REQUERIR SUSTITUTOS DE CONEXIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	

### PRÓXIMA REUNIÓN: POR DEFINIR

Por SIT.  
  
Ing. Francisco Gómez Huerta.


Por PADHPOT.  
  
Ing. Guillermo Alberto Montero Medel

AVEILANDO VÁZQUEZ  
Director Dpto. Agua Pot. y Alc.  
Mpio.

Epitana Iclix Fuentes Wau  
Auxiliar Dpto. Agua y Alc.  
Mpio.

Por PADHPOT  
  
Ing. Luis Alanís López

Javier Rosas Aguilar  
Auxiliar Dpto. Agua Potable  
y Alcantarillado de Tehuiztzingo.



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 23 de junio de 2016  
 Lugar: Oficinas de la dirección de obras del H. Ayuntamiento de Tehuiztzingo, Puebla  
 Objetivo/s: Acordar el proyecto planteado por la UNAM.  
 Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Dr. Juan Pablo Rincón Moreno	Presidente Municipal	H. Ayuntamiento
Juanita Solís Martínez	Regidora de salud	H. Ayuntamiento
Abelardo Vázquez Solís	Director del servicio de agua potable	H. Ayuntamiento
Ing. Javier Rosa Aguilar	Dirección del servicio de agua potable	H. Ayuntamiento
Ing. Ramsés Pérez Ortiz	Departamento de agua potable y alcantarillado	CONAGUA
Ing. Francisco Gómez Huerta	Residente. SINFRA	SINFRA
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Temas tratados

#### Tema 1. Presentación de resultados

Se informó que es el municipio con mayores rezagos en términos de infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua. En este sentido, el equipo de trabajo del PADHPOT se encuentra desarrollando el proyecto ejecutivo y expediente técnico que disminuya dicho rezago e incremente la eficiencia de los servicios de agua.

*[Handwritten signature]*

Se presentaron los avances el cual es de un 60 % y se comentaron los rubros generales en los cuales consistirá el proyecto los cuales acepta el municipio.

A solicitud del C. Presidente municipal, el equipo del PADHPOT incorporará sección tercera. Se proporcionara copia del proyecto que se tiene para revisarlo

Se presentó la propuesta de solución planteada por la UNAM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Tema 1. Acuerdos para la continuación del proyecto

Los presentes en la reunión acuerdan revisar la información proporcionada digitalmente y harán saber sus observaciones al gobierno del estado y el programa PADHPOT vía oficial, mismo que serán consideradas en el proyecto en desarrollo. El Ayuntamiento indicará que calles o colonias a las que se incorporarán en el proyecto de ampliación de agua potable.

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
El ayuntamiento acepta la propuesta de proyecto de UNAM	PADHPOT - CONAGUA
El ayuntamiento indicará las calles y colonias a las que se deberá dotar del servicio de agua potable	PADHPOT - CONAGUA
La UNAM dará seguimiento a las indicaciones hechas por parte del ayuntamiento	PADHPOT
El ayuntamiento proporcionará los títulos de concesión de fuentes de abastecimiento y pagos de títulos	H. Ayuntamiento
El ayuntamiento enviará el oficio a SEMARNAT para la MIA	H. Ayuntamiento

Próxima Reunión: Por definir

ING. JOSÉ DANIEL ROCHA GUZMÁN

JAVIER ROSAS AGUILAR

Javier Rosas Aguilar

Mantenimiento

JUANITA SOLÍS Y MARTÍNEZ

ING. FRANCISCO GÓMEZ HUERTA  
Secretaría de Infraestructura  
y transportes.

ING. RAMOS PÉREZ ORTIZ  
CONAGUA DE PUEBLA

JUAN PABLO RAMOS  
Presidente Municipal



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 7 - DICIEMBRE - 2016

Lugar: IZUCAR DE MATAMOROS (ORGANISMO OPERADOR) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Objetivos: ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO PROPUESTO POR PADHPOT UNAM.

Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
ING. ALFREDO RUIZ ECHEMAY	JEFE ÁREA DE OPERACIÓN	SOSAPAMIN
ING. MANUEL CIL PALOMINO	AUXILIAR DPTO DE OPERACIÓN	SOSA PAMIN
ING. FRANCISCO GÓMEZ HUERTA	SECRETARÍA INFORMÁTICA Y TI	SIT
ING. LUIS ALANIS LEGASPI	COORDINADOR ÁREA TÉCNICA	PADHPOT.
ING. GUILLERMO ALBERTO MONTES	AUXILIAR ÁREA TÉCNICA	PADHPOT.

### Temas tratados

Tema ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU REVISIÓN Y OPINIONES DEL ORGANISMO OPERADOR (SOSAPAMIN) Y EL H. AYUNTAMIENTO, EN FORMA DIGITAL, ESTANDO EN COMUNICACIÓN CON EL SOSAPAMIN PARA LOS COMENTARIOS PERTINENTES.



### Tema COMPROMISOS


- o REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS COMENTARIOS DEL MISMO


### Compromisos asumidos


Descripción	Responsable
• REVISIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR Y H. AYUNTAMIENTO	SOJAPATÁN H. AYUNTAMIENTO.
• PROYECTO ESTA EN VALIDACIÓN ANTE LA COMISIÓN	CONAGUA. - IINGEN - SIT

### PRÓXIMA REUNIÓN: POR DEFINIR

  
Ing. Alfredo Ruiz Egremy

  
Ina. Guillermo Alberto Monteco Medel  
PADHPOT UNAM.

  
Ing. Alanís Egri

  
Ing. Francisco Gómez Horta  
Secretaría de Infraestructura y Transportes.

  
Juan Manuel del Palou





## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

**Fecha:** 23 de junio de 2016

**Lugar:** Oficinas de la dirección de obras del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla

**Objetivo/s:** Dar visto bueno al desarrollo del proyecto de drenaje sanitario propuesto por la UNAM y el H. Ayuntamiento

**Reunión convocada por:** PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Dr. Manuel Madero González	Presidente Municipal	H. Ayuntamiento
Prof. Arturo Medel Merino	Director SOSAPAMIM	SOSAPAMIM
Edilberto Cortéz Vázquez	Director de gobernación.	H. Ayuntamiento
Arq. Gilberto Cruz Hernández	Director de obra pública	H. Ayuntamiento
Ing. Ramsés Pérez Ortiz	Departamento de agua potable y alcantarillado	CONAGUA
Ing. Francisco Gómez Huerta	Residente. SINFRA	SINFRA
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM

### Temas tratados

#### Tema 1. Presentación de resultados


Se informó que en el caso de Izúcar de Matamoros, el ayuntamiento solicitó el apoyo al PADHPOT para el desarrollo del proyecto del drenaje sanitario dado que para el caso de agua potable, el gobierno del estado desarrolló un proyecto para este municipio durante 2015. CONAGUA solicitó al PADHPOT integrar dentro de los resultados, observaciones al proyecto de agua potable antes mencionado. El H. Ayuntamiento y SOSAPAMIM comentan que dicho proyecto no se ejecutó.

Se solicitó por parte de H. Ayuntamiento y SOSAPAMIM que PADHPOT integre los dos proyectos de agua potable y drenaje sanitario considerando las prioridades actuales de ambos servicios.

El H. Ayuntamiento refrenda su compromiso de participar en el programa PADHPOT.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2018







## Tema 1. Acuerdos para la continuación del proyecto

Los presentes en la reunión acuerdan revisar la información proporcionada digitalmente y harán saber sus observaciones al gobierno del estado y el programa PADHPOT vía oficial, mismo que serán consideradas en el proyecto en desarrollo..

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
PADHPOT desarrollará en conjunto con SOSAPAMIN y H. Ayuntamiento el proyecto integral de agua y drenaje	PADHPOT – H. Ayuntamiento - SOSAPAMIM
La UNAM dará seguimiento a las indicaciones hechas por parte del ayuntamiento	PADHPOT
PADHPOT puede utilizar los estudios y documentos integrados al proyecto desarrollado por parte del gobierno del estado	PADHPOT
SOSAPAMIM proporcionará todo el apoyo técnico y de información para el desarrollo del proyecto	SOSAPAMIM

Próxima Reunión: 28 de junio de 2016. 12:00 horas. SOSAPAMIM



Ing. Francisco Gómez Ducha  
SIT,

ING. JOSÉ DANIEL ROCHA GUZMÁN

Ramon Pérez Ojeda  
CONAGUA  
DE PUEBLA



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 24 de junio de 2016

Lugar: Oficinas de la presidencia municipal del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla

Objetivo/s: Dar visto bueno al desarrollo del proyecto de reducción de pérdidas por la UNAM y el H. Ayuntamiento

Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Ing. José Rafael Núñez Ramírez	Presidente Municipal	H. Ayuntamiento
Lic. Raymundo Martínez Montes	Director SOSATEX	SOSAPATEX
Arq. Benjamín García Noé	Director general de obra	H. Ayuntamiento
Ing. Ramsés Pérez Ortiz	Departamento de agua potable y alcantarillado	CONAGUA
Ing. Francisco Gómez Huerta	Residente. SINFRA	SINFRA
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM

### Temas tratados

#### Tema 1. Presentación de avances.

Se informó que el en caso de San Martín Texmelucan, se hizo hincapié en que la principal solicitud radicó en desarrollar un programa de reducción de pérdidas físicas dado el nivel de éstas en su sistema. Se comentó que es necesario una etapa de trabajo de campo con la idea de medir físicamente la ubicación espacial de las pérdidas de agua y estar en posibilidades de ubicarlas.

Se acordó que los pasos que siguen en el caso de san Martín Texmelucan es el cierre físico de válvulas y ajuste de los modelos de análisis para integrar el expediente de incremento de eficiencia física que posteriormente será validado por CONAGUA.

Por indicaciones del C. Presidente se incorporará a los proyectos a ejecutarse durante 2017 y dispondrá de su apoyo. El Lic. Raymundo solicita se termine el proyecto en tiempo para que se pueda incorporar a los programas que maneja en organismo operador.

El H. Ayuntamiento refrenda su compromiso de participar en el programa PADHPOT.




## Tema 2. Acuerdos para la continuación del proyecto

Los presentes en la reunión acuerdan revisar la información proporcionada digitalmente y harán saber sus observaciones al gobierno del estado y el programa PADHPOT vía oficial, mismo que serán consideradas en el proyecto en desarrollo.

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
PADHPOT desarrollará en conjunto con SOSAPATEX y H. Ayuntamiento el proyecto integral de agua potable	PADHPOT – H. Ayuntamiento - SOSAPATEX
La UNAM dará seguimiento a las indicaciones hechas por parte del ayuntamiento	PADHPOT
SOSAPATEX proporcionará todo el apoyo técnico y de información para el desarrollo del proyecto	SOSAPATEX

Próxima Reunión: Por definir.



Ing. José Daniel Rocha Guzmán



Ing. Francisco Gómez Huerta  
S.I.T.



ABG. Benjamín Guzmán



Ramses Perez Ortiz  
CONAGUA DL  
PUEBLA



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

**Fecha:** 15 de diciembre de 2016.

**Lugar:** Oficina de la Dirección General del SOSAPATEX.

**Objetivo/s:** Presentación y entrega del Proyecto Ejecutivo "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN".

**Reunión convocada por:** PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Guillermo Alberto Montero Medel	Proyectista	PADHPOT
Raymundo Martínez Montes	Director General	SOSAPATEX
José Mariano Romero Beristain	Administrador de Proyecto	SOSAPATEX

### Temas tratados

- Tema 1.- Se entrega el proyecto desarrollado por el PADHPOT.**
- Tema 2.- Revisión conjunta del expediente técnico entregado.**
- Tema 3.- Comentarios Generales.**



## **Tema 1.- Se entrega el proyecto desarrollado por el PADHPOT.**

El representante del PADHPOT procedió a informar los resultados obtenidos derivados del proyecto desarrollado. Destacando la conveniencia de la sectorización de la red de agua potable de la ciudad de San Martín Texmelucan en hasta 7 sectores; alcanzando presiones de trabajo en red adecuadas, garantizando el servicio a la población las 24 horas y haciendo un uso eficiente de los equipos de bombeo.

Estas acciones permitirán el funcionamiento adecuado de la red de distribución, mejorando la eficiencia física del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la detección y disminución de fugas dentro de la red.

Así mismo destaca el plan de acción que se deberá incluir en la propuesta de inversiones 2017 para llevar a cabo este proyecto, mismo que asciende a un importe de \$2,751,640.39 con precios de referencia de 2016.

## **Tema 2.- Revisión conjunta del expediente técnico entregado.**

Después de la exposición realizada por el representante del PADHPOT, se convino en realizar por parte del personal técnico del SOSAPATEX, una revisión a gran visión del proyecto ejecutivo, para efectos de generar las observaciones que, en su caso, pudieran existir.

Se reiteró que el presupuesto estimado para la ejecución de las acciones derivadas de este proyecto, está calculado con base en precios unitarios de 2016.

## **Tema 3.- Comentarios Generales.**

El Director General del SOSAPATEX, manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos con este estudio y gira instrucciones se haga la revisión comprometida y, en su caso, se entregue el informe que resulte al PADHPOT.



## Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
Revisión del Expediente Técnico recibido.	José Mariano Romero Beristain
Entrega del Expediente Técnico validado por la CONAGUA.	Guillermo Alberto Montero Medel
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

PRÓXIMA REUNIÓN: POR DEFINIR

POR EL PADHPOT

**Guillermo Alberto Montero Medel**  
Proyectista del PADHPOT

POR EL SOSAPATEX



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.  
R.F.C. SOS940524C90

**Raymundo Martínez Montes**  
Director General del SOSAPATEX

**José Mariano Romero Beristain**  
Administrador de Proyecto del SOSAPATEX



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 8 - Diciembre - 2016

Lugar: Cuetzalan del Progreso - Puebla.

Objetivo/s: Presentar proyecto ejecutivo planteado por la UNAM PADHPOT

Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Isabel Peralta Crisoles	Secretaria General	H. Ayuntamiento M. Pal.
M. L. GERARDO WENZEL TORRES	DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	H. Ayuntamiento M. Pal.
Ing. FRANCISCO GOMEZ HUERTA	RESIDENTE SINFRA	SINFRA
Ing. Luis Alanís Legaspi	Coordinador AREA TÉCNICA	PADHPOT
Ing. Guillermo Montero Medel	Proyectista	PADHPOT
Ing. Martín Angeles Valdez	Proyectista	PADHPOT
Ing. José Juan Osorio Méndez	Proyectista	PADHPOT
C. José María Chucuria Trineo	Coordinador Servicio Agua Potable	H. Ayuntamiento M. Pal.

### Temas tratados

Tema 1: Se informo al municipio sobre los avances del proyecto planteado por el PADHPOT UNAM.

- Rehabilitación líneas de conducción (Palenque, Xocoyolo, Pahuaco, Calat).
- Ampliación del tanque La Conchita.
- Disminución de presiones en la línea de Conducción Xocoyolo, particularmente.
- Modelos Hidráulicos de la simulación de los sectores para una nueva alternativa de distribución del agua.
- Obtener un derecho de paso para la realización de las obras en las instalaciones de tuberías.
- Instalación de equipos de medición en la salida de los tanques y equipos de cloración.



Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature and initials on the bottom right side of the page.





## Tema 2: ACUERDOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO.

Los presentes en la reunión están de acuerdo en la aceptación del proyecto general, con la rehabilitación de las líneas de conducción, ampliación del tanque "La canchita", sistemas de distribución y sistemas de medición de caudal, para presentarlos ante CONAGUA.

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
- Revisión.	H. Ayuntamiento Municipal de Cuetzalan del progreso
- llenado de la información faltante.	



### PRÓXIMA REUNIÓN: POR DEFINIR

H. Ayuntamiento Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla.  
 C. Isabel Peralta Crisoles  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.  
 DRD. GERARDO MENDOZA TORRES  
 Ing. Francisco Gómez Huerta  
 SIT.  
 Ing. Luis Alanís López  
 PADHPOT - UNAM  
 Ing. Martín Angeles Valdez  
 PADHPOT - UNAM

Ing. Guillermo A. Montero Mezel  
 PADHPOT - UNAM  
 H. Ayuntamiento Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla  
 C. Socorro María Cheuceria Jimco  
 Ing. José Juan Osorio Méndez  
 PADHPOT - UNAM



## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 22 de junio de 2016  
 Lugar: Oficinas de la dirección de obras del H. Ayuntamiento  
 Objetivo/s: Acordar el proyecto planteado por la UNAM.  
 Reunión convocada por: PADHPOT.

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Lic. Isabel Peralta Crisoles	Secretaria General	H. Ayuntamiento
Ing. Tomás Severiano Chico	Director de Obras	H. Ayuntamiento
Lic. Rosa Guzmán Bonilla	Regidora de salud	H. Ayuntamiento
Arq. Gerardo Méndez Torres	Director de servicios públicos	H. Ayuntamiento
C. José María Cheverría Irineo	Coordinador del servicio de agua potable	H. Ayuntamiento
Ing. Francisco Gómez Huerta	Residente. SINFRA	SINFRA
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM

### Temas tratados

#### Tema 1. Presentación de resultados

En Cuetzalan del progreso se informó del nivel de pérdidas que existen en las conducciones de agua hacia los tanques rompedores de presión y regulación así como las presentes en la red de distribución. Se hizo énfasis en que en el caso de este municipio, se procedió a levantar los planos de la infraestructura de agua potable con apoyo del municipio. CONAGUA y SINFRA solicitaron a PADHPOT integrar en los resultados la revisión de capacidades de los tanques y evaluar los posibles sitios para ubicación de tanques rompedores de presión y/o regulación.

#### Tema 1. Acuerdos para la continuación del proyecto

Los presentes en la reunión acuerdan revisar la información proporcionada digitalmente y harán saber sus observaciones al gobierno del estado y el programa PADHPOT vía oficial, mismo que serán consideradas en el proyecto en desarrollo. El Ayuntamiento indicará que calles o colonias a las que se incorporarán en el proyecto de ampliación de agua potable.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



*[Handwritten signature at the bottom right]*



## Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
El ayuntamiento acepta la propuesta de proyecto de UNAM	PADHPOT - CONAGUA
El ayuntamiento indicará las calles y colonias a las que se deberá dotar del servicio de agua potable	PADHPOT - CONAGUA
La UNAM dará seguimiento a las indicaciones hechas por parte del ayuntamiento	PADHPOT
El ayuntamiento proporcionará los títulos de concesión de fuentes de abastecimiento y pagos de títulos	H. Ayuntamiento
El ayuntamiento enviará el oficio a SEMARNAT para la MIA	H. Ayuntamiento

Próxima Reunión: Por definir

*Dr. Cesar Méndez Torres*

*C. Isabel Peralta Cusodes  
Secretaria General*

*Ing. Tomás Severiano Chico  
Director de Obras Públicas*



*Ing. Francisco Gómez Huerta  
SIT.*

*C. Rosa Guzmán Benítez  
Regidora de Salud*

*C. José María Chevarría Jiménez  
Coordinador Servicio Agua Potable*

*ING. JOSÉ DANIEL RECHA GUZMÁN*