



Minuta de reunión

Datos de la reunión

Fecha: 6/ Junio/ 2016
 Lugar: Estado de Puebla, Mexico, 6 de Junio de 2016
 Objetivo/s: Avances y Estimaciones
 Reunión convocada por: Secretaría de Infraestructura Puebla

Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Referencia
Ing. Sidro Machino	Proyectos de Agua Potable	
Ing. Luis Alanís	Subcoordinador de PADHPOT	
Dra. Carolina Escobar	Subcoordinadora de PADHPOT	
Mtro. Ivan Lopez	Coordinador del PADHPOT	

Temas tratados

Puntos a tratar

- 1) Observaciones a los trabajos de la primera etapa
 - No hay grandes correcciones y el gobierno de Puebla establece que los avances es cerca del 40%
 - 30 de Junio se quiere cerrar el plazo para la entrega de los expedientes del programa.
2. Avances: Se presentaron avances en todos los Municipios. Se solicita para los proyectos 2 aspectos:
 - 1 Estado de los títulos de concesión
 - 2 Permisos de descargas

Para equipos electrohidráulicos + trapear Aturos y mediciones de niveles estáticos y dinámico



Para el caso de Tzucuar y los proyectos la
saneamiento se requieren permisos de descarga

Importancia de actualizaciones con aguatacuerpos.

Marzo 14 de Junio posible próxima reunión con
Presidentes Municipales o Caciques en lugar X continuar.
Presentación completa con antecedentes, productos del
trabajo de campo, diagnóstico y propuestas específicas.


3. Entrega Estimaciones.

Primera y segunda.
Hoy revisan las estimaciones y nos dan respuesta
frente a la elaboración de facturas.

Conforme se avance en los proyectos se
actualizarán entregables para llegar al 30 Junio
con todo asegurado.

Se revisarán los objetos de los proyectos para que no haya
incompatibilidades.

Las estimaciones 1 y 2 se validarán a la brevedad
para que a partir de la reunión con presidentes
municipales se proceda a avanzar con la tercera estimación.



Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
Confirmar reunión del 12 de Junio de 2016, lugar y hora	Ing Isidro Tlachino
Generar oficio de entrega con fecha del 7 de Junio de 2016	Equipo del PADHPOT



Minuta de reunión

Datos de la reunión

Fecha:	7 de junio de 2016
Lugar:	Oficinas de la subdirección general de agua potable, drenaje y saneamiento de la CONAGUA
Objetivo/s:	Establecer acuerdos para dar continuidad y reforzar las acciones del programa PADHPOT
Reunión convocada por:	PADHPOT.

Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Ing. Francisco José Muñiz Pereyra	Subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento	CONAGUA
M. en I. Fernando González Cañez	Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México	CONAGUA
M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado	Gerente de Programas Federales de agua potable y saneamiento	CONAGUA
Ing. Emiliano Rodríguez Briceño	Gerente de Fortalecimiento a Organismos Operadores	CONAGUA
Ing. José Antonio González Hernández	Gerencia de Estudios y Proyectos	CONAGUA
Dr. Fernando J. González Villarreal	Director PADHPOT	UNAM
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM
Lic. Jorge Alberto Arriaga Medina	Coordinador Observatorio Hídrico. PADHPOT	UNAM
M. en I. Jorge Iván Juárez Dehesa	Coordinador Agua y Saneamiento PADHPOT	UNAM
Dra. Carolina Escobar Neira	Coordinación de Observatorio Hídrico	UNAM

Temas tratados

Tema 1. Presentación de resultados del PADHPOT

Para comenzar la reunión, el Dr. Fernando J. González Villarreal presentó los antecedentes, avances, resultados, conclusiones y principales dificultades que se han presentado desde la conformación del Programa. Se resaltó que los municipios atendidos tienen importantes deficiencias en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, mismas que han sido atendidas a través de los componentes de agua potable y saneamiento y observatorio hídrico.

Entre los resultados del programa se destacan: la firma de seis compromisos de colaboración con los municipios; la conformación de una junta de agua en



el municipio de Ocotlán de Morelos; la integración integrando un centro de documentación por municipio, que respalda la totalidad de los documentos recopilados y generados; el desarrollo de talleres participativos, encuestas de percepción de los servicios y cursos a personal operativo. Por otro lado, se ha logrado integrar una cartera de proyectos de inversión que buscan mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio de agua potable. Dichos proyectos se ejecutarán conforme a los procedimientos y tiempos que establecen las reglas de operación de cada estado y la federación.

Además, se destacó la necesidad de brindar un seguimiento más profundo a las acciones que se han venido desarrollando. Los ayuntamientos muestran interés en el programa, pero una vez que se integran, validan y, en algunos casos, se ejecutan los proyectos, éstos dejan cumplir con los compromisos asumidos durante el inicio del programa. Se propuso que, a nivel Estado, se desarrollen reuniones de seguimiento con la intervención de los tres órdenes de gobierno y participantes del programa PADPHOT.

Asimismo, se puso de manifiesto que los procedimientos y tiempos de formalización con cada uno de los tres estados ha retrasado el cumplimiento de los objetivos. Como solución, se propuso la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Ingeniería y la CONAGUA. Ante la imposibilidad de realizar este convenio directo, se sugirió la firma de tres convenios independientes con cada uno de los estados. Dic

La subdirección general de agua potable, drenaje y saneamiento, reconoció como viable destinar, mediante los estados, con un monto total 5 millones de pesos. El seguimiento a las acciones a incluir en los convenios se realizará con la gerencia de programas federales de agua potable y saneamiento.

Finalmente, se solicitó a CONAGUA su apoyo para ser el enlace entre el programa y las nuevas autoridades estatales.

Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
Elaboración de acciones por municipio y estado a desarrollar para convenir con los estados	PADHPOT
Elaboración de modelo de convenio para las acciones del PADHPOT con cada estado	CONAGUA
Enlace con las nuevas administraciones estatales	CONAGUA

Próxima Reunión: Por definir



Minuta de trabajo

Datos de la reunión

Fecha: 20 de junio de 2016
Lugar: Departamento de Proyectos de Agua, Secretaría de Infraestructura y Transportes, (CIS).
Objetivo/s: Entrega de Proyectos y Facturas.
Reunión convocada por: SINFRA.

Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Firma
Ing. Isidro Tlachino Zacatelco	Director de Proyectos de agua. Secretaría de Infraestructura y transportes	SINFRA. PUEBLA	
Ing. Francisco Gómez Huerta	Secretaría de Infraestructura y transportes	SINFRA. PUEBLA	
Ing. José Daniel Rocha Guzmán	Coordinador Ejecutivo PADHPOT	UNAM	


Temas tratados

Tema 1. Entrega de cuerpos de estimaciones, facturas y proyectos.

Siendo las 12:20 del día señalado, se hizo entrega de los cuerpos de estimaciones y sus correspondientes facturas a la Dirección de Proyectos de agua quienes, una vez revisadas y atendidas las observaciones realizadas, aceptaron en tres tantos los documentos citados, para su trámite correspondiente.


Todos los documentos fueron turnados a la Dirección de Estimaciones para proceder al Trámite de los pagos correspondientes.

En relación a los expedientes técnicos entregados el día 6 de junio del año en curso y correspondientes a los Proyectos de Ampliaciones y Rehabilitaciones de Agua Potable de las localidades de Cuetzalan de Progreso, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros y Tehuiztingo, así como el Proyecto de Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario de Izúcar de Matamoros, Municipios del mismo nombre respectivamente, los cuales han sido revisados y verificados por técnicos de este Departamento, determinándose que en general en los Estudios Preliminares, sus topografías y las propuestas técnicas de Proyectos en lo respectivo al Cálculo Hidráulico cumplen con lo indicado por los Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA que es la instancia normativa federal para estos proyectos; observándose que se requiere su complementación de los mismos




determinándose que con la clasificación geotécnica resultado de laboratorio de Geotecnia corresponda a su clasificación del tipo de material y con base a ello se verifique y se complemente con el Catálogo de Precios Unitarios de CONAGUA 2016 su respectivos presupuestos finales; para estar en condiciones de turnarlos para su revisión y validación técnica por parte de la Dirección local de CONAGUA.


Estando de acuerdo el Coordinador Ejecutivo de PADHPOT y los representantes de la Secretaría de Infraestructura y Transportes firman la presente en el mismo día finalizando a las 14:50 horas.



Ing. Isidro Tlachino Zacatelco.
Jefe del Departamento de Proyectos de Agua.



Ing. José Daniel Rocha Guzmán.
Coordinador Ejecutivo PADHPOT



Ing. Francisco Gómez Huerta.
Residente de SIT.

Minuta de reunión

Datos de la reunión


Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Lugar: Oficina de CONAGUA PUEBLA.
Objetivo/s: Entrega de FORMA DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DESARROLLADO PARA LOS MUNICIPIOS DE CUETZALAN DEL PROGRESO, IZUCAR DE MATAMOROS, SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y TEHUITZINGO.
Reunión convocada por: CONAGUA PUEBLA.

Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia
Guillermo Alberto Montero Medel	Colaborador	PADHPOT
Amin Centeno Romero	Especialista Técnico	CONAGUA
Max Erick Jiménez Bermudez	Analista	SIT

Temas tratados

- Tema 1.- Entrega de los proyecto ejecutivos desarrollados por el PADHPOT.
- Tema 2.- Comentarios Generales.



Tema 1.- Entrega de los proyectos ejecutivos desarrollados por el PADHPOT.

Se hace entrega de los expedientes técnicos correspondientes a los municipios de Cuetzalan del Progreso, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan y Tehuiztingo, todos ellos referidos al estado de Puebla, de forma digital.

Tema 2.- Comentarios Generales.

Los expedientes técnicos se quedan para la revisión de la información contenida en ellos, para comentarios o correcciones que pudieran existir.

Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
Guillermo Alberto Montero Medel	Colaborador PADHPOT
Amin Centeno Romero	Especialista Técnico CONAGUA PUEBLA
Max Erick Jiménez Bermudez	Analista SIT
.....
.....
.....

PRÓXIMA REUNIÓN: POR DEFINIR

POR EL PADHPOT

Guillermo Alberto Montero Medel
Proyectista del PADHPOT

POR SIT

Max Erick Jiménez Bermudez
Analista SIT

POR CONAGUA PUEBLA

Amin Centeno Romero
Especialista Técnico