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SELECCION DE SITIO
O TRAYECTORIA
(PREVIO)

PLANEACION

SELECCION DE SITIO

INDEMNIZACIONES Y O TRAYECTORIA

Proceso de construccion de Infraestructura %

Comisidn Federal de Flectricidad

COMPATIBILIDAD DEL
PROYECTO
ESTUDIOS PREVIOS
E INGENIERIA BASICA

DIAGNOSTICO SOCIAL,
AMBIENTAL Y

DERECHOS DE VIA (DEFINITIVO)

MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL/ESTUDIO TECNICO
JUSTIFICATIVO Y DEL
PATRIMONIO CULTURAL

PROYECTO EJECUTIVO
DE INGENIERIA
Y CATALOGO DE CONCEPTOS

ORG. INGRIA. DETALLE

FISCALIZADORES CONSTRUCCION

ECONOMICO

PREPARACION DE
ESPECIFICACIONES Y
BASES DE LICITACION

PROCESO DE

Y SUPERVISION
DE LA OBRA
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DE LA OBRA Y ENTREGA
A OPERACION

LICITACION

CIERRE DEL CONTRATO

CON EL CONTRATISTA
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IDENTIFICACION
DE PROPIETARIO

DEL PREDIO Y
NOTIFICACION S ECTETIEE
DE ACTIV. ‘ PROPIEDAD
PREVIAS
PARA OBTENCION
DE ANUENCIA DE
PASO.

.

OBTENCION DE
DOCUMENTACION
LEGAL

DESLINDES DE
PREDIOS

INVENTARIO
DE
BDT

SOLICITUD DE

AVALUO

Proceso de Indemnizaciones

PAGO DE BDT

Comision Federal de Electricidad

EXPROPIACION

‘7 OBTENCION
DE
ESCRITURA
PUBLICA

Adquisicion de
derechos
inmobiliarios

NOTIFICACION
Y

CONCERTACION
DE AVALUO

PAGO Y
CELEBRACION
DEL ACTO
JURIDICO QUE
ORRESPOND

PETICION DE
FONDOS

INTEGRACION
DE EXPEDIENTE
Y OBTENCION DE
AUTORIZACION
DE FONDOS.
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